



УТВЕРЖДАЮ

/ Г.Е. Махотина

Директор

ГБОУ школа № 579 Приморского района Санкт-Петербурга

**План-график (Дорожная карта) подготовки
к введению федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования**

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Предполагаемый результат		
				документальный (нормативно-правовой)	содержательный	
1. Организационно-управленческая, организационно-исполнительская деятельность						
1.1	Изучение нормативно-правовой базы по введению ФГОС: федерального, регионального уровней	с 2013	Махотина Г.Е. Мамиконян Е.Е.	Пакет документов	Обеспечение координации деятельности организационных структур школы по подготовке к введению ФГОС в основной школе	
1.2	Создание локального акта об организации Рабочей группы по введению ФГОС в основной школе, её полномочиях; утверждение состава Рабочей группы.	март 2014	Махотина Г.Е. Мамиконян Е.Е.	Приказ ОУ		
1.3	Создание локального акта о разработке основной образовательной программы основного общего образования	октябрь 2014	Махотина Г.Е. Мамиконян Е.Е.	Приказ ОУ		
1.4	Создание локального акта об утверждении основной образовательной программы основного общего образования	март 2015	Махотина Г.Е. Мамиконян Е.Е..	Приказ ОУ		
1.5	Разработка изменений и дополнений в Устав школы № 579	март 2014	Махотина Г.Е.	Устав ОУ		
1.6	Создание локального акта об утверждении плана-графика по введению и реализации ФГОС основного общего образования	май 2015	Махотина Г.Е. Мамиконян Е.Е.	Приказ ОУ		
1.7	Создание локального акта об утверждении должностной инструкции заместителя директора по УВР, учителя	май 2015	Махотина Г.Е. Мамиконян Е.Е.	Приказ ОУ		
1.8	Создание локального акта об утверждении занятий внеурочной деятельности в 5-х классах	август 2015	Махотина Г.Е. Коновалова О.С.	Приказ ОУ		
1.9	Разработка формы договора между родителями и школой, закрепляющего права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях введения ФГОС основного общего образования	май 2015	Махотина Г.Е. Мамиконян Е.Е.	Договор		Создание юридической основы (базы) для введения ФГОС
1.10	Заключение договоров между родителями пятиклассников и школой	сентябрь 2015	Махотина Г.Е. Саввина Ю.С.	Договоры		Создание юридической основы (базы) для введения ФГОС
1.11	Создание системы методической работы в	по отдельному	Мамиконян Е.Е.	План методической работы	Планирование методической работы по созданию	

	условиях введения ФГОС основного общего образования	плану методической работы		школы	условий введения ФГОС основного общего образования
1.12	Проведение педагогических советов по вопросам введения ФГОС основного общего образования	январь, март 2015	Махотина Г.Е. Мамиконян Е.Е.	Протоколы педсоветов	Повышение профессиональной компетенции педагогов школы по вопросам внедрения ФГОС основного общего образования
1.13	Разработка основной образовательной программы основного общего образования согласно требованиям ФГОС	июнь 2015	Махотина Г.Е. Мамиконян Е.Е.	Образовательная программа (основная школа)	
1.14	Разработка и утверждение учебного плана	май-июнь 2015	Пед совет	Учебный план на 2013/14 гг.	
1.15	Рассмотрение основной образовательной программы основного общего образования на заседаниях - МО Педагогического совета	август 2015	Махотина Г.Е. Мамиконян Е.Е.	Протоколы педагогического совета и протоколы МО	
1.16	Организация курсовой подготовки на базе АППО, ИМЦ по проблеме введения ФГОС основного общего образования	по плану АППО, ИМЦ	Махотина Г.Е. Мамиконян Е.Е.	План-график	
1.17	Рассмотрение вопросов введения ФГОС основного общего образования школьными методическими объединениями, разработка положения о рабочей группе по реализации направлений ФГОС основного общего образования	в течение 2014/15 учебного года	Руководители ШМО	Протоколы ШМО	Овладение современными педагогическими профессиями, технологиями, повышение уровня учителя
1.18	Разработка рабочих программ учебных предметов	до 20.06. 2015	Учителя-предметники, работающие в 5-х классах	Рабочие программы	
1.19	Утверждение рабочих программ учебных предметов	август 2015	Махотина Г.Е. Мамиконян Е.Е.	Протоколы ШМО, педагогического совета школы	
1.20	Реализация методических рекомендаций по введению ФГОС основного общего образования	в течение 2015/16 учебного года	Рабочая группа	Протокол заседания рабочей группы	
1.21	Обеспечение мониторинга результатов освоения учащимися основной образовательной программы в условиях введения ФГОС основного общего образования	в течение 2015/16 учебного года	Махотина Г.Е. Мамиконян Е.Е.	Результаты мониторинга	
1.22	Организация отчетности в связи с введением ФГОС	по срокам и процедуре, установленным учредителем	Махотина Г.Е. Мамиконян Е.Е.	По плану ИМЦ, СПб АППО	

2. Кадрово-методическая деятельность					
2.1	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС основного общего образования	2014-2015	Махотина Г.Е. Мамиконян Е.Е.		
2.2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации по вопросам введения ФГОС основного общего образования (корректировка плана повышения квалификации)	по плану ИМЦ, СПб АППО	Махотина Г.Е. Мамиконян Е.Е.	План повышения квалификации	
2.3	Проведение круглого стола «Введение ФГОС основного общего образования: проблемы и перспективы»	май 2015	Махотина Г.Е. Мамиконян Е.Е.	Протокол	
2.4	Организация участия учителей школы в региональных конференциях по введению ФГОС основного общего образования	в течение 2013-1016	Махотина Г.Е. Мамиконян Е.Е.		
2.5	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников школы	июнь 2015	Махотина Г.Е. Саввина Ю.С.	Приказ ОУ	
3. Информационно-аналитическая деятельность					
3.1	Дистанционная связь с федеральным сайтом www.standart.ru , сайтами департамента образования г.Санкт-Петербурга, АППО.	в течение года	Администрация школы, члены рабочей группы		Оперативное использование информации, мобильное реагирование на нововведения, дополнения и изменения в ходе подготовки к внедрению ФГОС основного общего образования.
3.2	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС основного общего образования	август 2014	Мамиконян Е.Е. Казакова И.А.	Сайт школы	
3.3	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС основного общего образования	в течение года	Махотина Г.Е. Мамиконян Е.Е. Казакова И.А.	Сайт школы	
3.4	Разработка и реализация модели взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности школьников	в течение года	Махотина Г.Е. Мамиконян Е.Е. Коновалова О.С.	План совместной работы	
3.5	Проведение родительских собраний по вопросам введения ФГОС основного общего образования	май 2015	Махотина Г.Е. Мамиконян Е.Е., классные руководители 5-х классов	Протоколы родительских собраний	
3.6	Обеспечение доступа учителям к электронным образовательным ресурсам по ФГОС основного общего образования, размещенным в федеральных и региональных базах данных	в течение года	Махотина Г.Е. Мамиконян Е.Е. Казакова И.А.	Приказ ОУ	
3.7	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	в течение года	Махотина Г.Е. Мамиконян Е.Е. Казакова И.А.	Приказ ОУ	
4. Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность					
4.1	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии требованиями ФГОС основного	апрель 2015	Махотина Г.Е. Мамиконян Е.Е.	Данные мониторинга	Создание кодификатора готовности

	общего образования				
4.2	Разработка и реализация плана-графика введения ФГОС основного общего образования в 2015 – 2016 учебном году.	в течение года	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС	План-график	Определение актуальной готовности школы к введению ФГОС в основной школе
5. Финансово-экономическая деятельность					
5.1	Согласование с бухгалтерией финансовых затрат на подготовку к переходу на ФГОС ООО на 2015 год.	2014 г.	Махотина Г.Е. Дручинина О.Л.		Финансовое обеспечение введения ФГОС основного общего образования в школе.
5.2	Обеспечение оснащенности школы в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	июль-август 2015	Махотина Г.Е.		
5.3	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС основного общего образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	июль-август 2015	Махотина Г.Е. Куликова Я.В. Кучинова О.А.	План-график	
5.4	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана основной образовательной программы основного общего образования. Составление перечня используемых УМК в классах, обучающихся по ФГОС	до 1 августа 2015	Махотина Г.Е. Мамиконян Е.Е. Дымшиц Р.М.	Приказ ОУ	